

CRM Report/Dashboard

1. Project Progress

Progress Metrics Business Logic

1. Variables

- **T** = Total Tasks
- **Dq** = QA Completed Tasks
- **Dp** = Development In Progress Tasks
- **Qp** = QA In Progress Tasks

2. Progress Calculation

- **Done (%)**
= $(Dq / T) \times 100$
QA সম্পন্ন (QA passed) টাস্কের শতকরা হার
- **In Progress (%)**
= $(Dp / T) \times 100$
ডেভেলপমেন্ট চলমান টাস্কের শতকরা হার
- **QA (%)**
= $(Qp / T) \times 100$
QA চলমান টাস্কের শতকরা হার

Inconsistency Logic (Time-based)

নির্ধারিত অবশিষ্ট কর্মদিবসের ভিত্তিতে (প্রতিদিন ৮ কর্মঘন্টা হিসেবে) মোট উপলব্ধ কর্মঘন্টার সাথে অবশিষ্ট টাস্কসমূহ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় মোট কর্মঘন্টার অসামঞ্জস্যতা থাকলে সেটিকে **Inconsistency** হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই ক্ষেত্রে, যদি নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে অবশিষ্ট কর্মদিবস ২ দিন বা তার কম থাকে এবং প্রয়োজনীয় কর্মঘন্টা উপলব্ধ কর্মঘন্টা অতিক্রম করে, তবে ২ দিন পূর্ব থেকেই **Red Notification** প্রদর্শন করতে হবে।

1. Variables:

- **RD** = Remaining Days
- **RT** = Remaining Tasks = $T - Dq$
- **H** = Avg. Hours per Task
- **Work Hours/Day** = 8

2. Calculation:

- **Required Hours (RH)**
= $RT \times H$
- **Available Hours (AH)**
= $RD \times 8$

Output Summary

- Progress Bar = Done + In Progress + QA + Inconsistency (red alert)



2. Recourse Utilization report

Case Management System	Est. Hr.	Time Spent	Remaining Hr.
X (emp. name)	3	1	2
Y	5	4	1
z	4	1	3